

## ПРОТОКОЛ

Днес, 12.04.2018 г. на основание Заповед № 141 от 10.04.2018 год. се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“  
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“  
3. инж. Илко Илиев – р-л отдел УИП  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

която в 13:00 часа съгласно чл.67 от ЗОП проведе преговори с г-н Кръстю Кръстев – Изпълнителен Директор на фирма **“Енергомонтаж Р” ЕАД – гр. Русе** участник в обявената процедура “пряко договаряне” с обект: **Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция - Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание, работната документация и чертежи на котел № 5**

Преговорите се проведеха при следния ред:

Председателят на комисията съобщи гласно предложените условия на фирмата за изпълнение на предмета на поръчката:

**Предложена цена – 3 700 000.00 лв. без ДДС**

След проведените преговори относно намаляване на цената с г-н Кръстев, същата бе потвърдена, без намаление.

**Срок на изпълнение:** Предложения срок е 12 месеца.

Предложения гаранционен срок е 3 години, който отговаря на изискванията на Възложителя

**Схема на плащане:** Участника предлага плащането да се извършва по месечно до първо число на месеца, съгласно следната схема:

1-ви месец – 250 000,00 лв.  
2-ри месец – 300 000,00 лв.  
3-ти месец – 300 000,00 лв.  
4-ти месец – 350 000,00 лв.  
5-ти месец – 400 000,00 лв.  
6-ти месец – 400 000,00 лв.  
7-ми месец – 400 000,00 лв.  
8-ми месец – 350 000,00 лв.  
9-ти месец – 300 000,00 лв.  
10-ти месец – 300 000,00 лв.  
11-ти месец – 200 000,00 лв.  
12-ти месец – 150 000,00 лв.

Господин Кръстев потвърди схемата на плащане и заяви, че това са окончателните условия.

След обсъждане на останалите клаузи по договора, страните го приеха.

### КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
инж. М Неделчев

ЧЛЕНОВЕ: 1. .... инж. И. Ханджиев  
2. .... инж. Д. Димитров  
3. .... инж. В. Цветков  
4. .... Я. Станчева

За **“Енергомонтаж Р” ЕАД – гр. Русе**

.....  
К. Кръстев – Изпълнителен Директор